

Управление образования
администрации
Красногвардейского района
Республики Адыгея
385 300 с. Красногвардейское
ул. Чапаева, 93
тел. 5-14-90, факс 5-14-90



Российскэ Федерацие
Адыгэ РеспубликэмкIэ
Красногвардейскэ районым
и администрации
гъэсэнгымкIэ и управление
385300 с. Красногвардейск
ул. Чапаевыр, 93
тел. 5-14-90, факсыр 5-14-90

ПРИКАЗ

от 21.03.2022г. №101
с. Красногвардейское

Об утверждении муниципального плана мероприятий (дорожной карты) по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов образовательных организаций Красногвардейского района в 2022 году

В рамках реализации национального проекта «Образование» и в соответствии с приказами министерства образования и науки РА от 22.02.2022г. №376 «О введении обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в Республике Адыгея» и от 14.03.2022г. №493 «Об утверждении регионального плана – графика («дорожной карты») по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Республики Адыгея»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить муниципальный план мероприятий («дорожную карту») по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Красногвардейского района и разместить его на официальном сайте УО в срок до 29 марта 2022г. (Приложение 1).

2. Работникам управления образования и МКУ РМК:

- создать муниципальную рабочую группу по введению обновленных ФГОС НОО и ООО и составлению основных образовательных программ;
- обеспечить в срок до 29 марта 2022г. проведение мониторинга готовности ОО района к введению и реализации обновленных ФГОС НОО и ООО;
- осуществлять систематический мониторинг и контроль готовности ОО к введению и реализации обновленных ФГОС НОО и ООО;
- предоставлять в ГБУ ДПО «АРИПК» ежемесячную информацию о готовности ОО по формам, указанным в приказе министерства образования и науки РА от 22.02.2022г. №376.

3. Руководителям всех общеобразовательных организаций района:

- разработать и представить в управление образования школьный план мероприятий по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в срок до 29 марта 2022г.;
- обеспечить участие в курсовых мероприятиях по обучению учителей 1-х классов и учителей – предметников 5-х классов, которые будут работать с 1 сентября 2022г.;
- организовать обновление учебно- методической документации в ОО;

- активизировать работу школьных методических объединений учителей – предметников, творческих групп, клубов учителей по введению обновленных ФГОС НОО и ООО в части разработок рабочих программ.

4. Назначить ответственными в Красногвардейском районе за введение и реализацию обновленных ФГОС НОО и ООО во всех общеобразовательных организациях района - заместителя начальника управления образования Терещенко Я.Б., директора МКУ РМК Джолову Т.Ш.

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования



Цева М.К.

**План - график («дорожная карта»)
мероприятий введения обновленных государственных образовательных стандартов начального
общего и основного общего образования
в МО «Красногвардейский район»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
1.	Формирование муниципального плана-графика введения обновленных ФГОС	январь - март 2022	Управление образования, МКУ РМК	Разработан и реализуется план-график управления образования по введению обновленных ФГОС на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций
2.	Направление инструктивно-методического письма Минпросвещения России в адрес образовательных организаций о порядке введения обновленных ФГОС			
3.	Модернизация типового плана введения обновленных ФГОС с учетом особенностей сети образовательных организаций района			
4.	Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие образования» в части финансирования мероприятий, связанных с введением обновленных ФГОС (определение дефицитов материально-технического обеспечения образовательного процесса)	январь-март 2022	Управление образования	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС общеобразовательными организациями района
II. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
5.	Развитие муниципальной методической службы с учетом введения обновленных ФГОС	январь-март 2022	МКУ РМК	Создана единая система методической службы в районе – муниципальной и школьной
6.	Организация и проведение муниципальных научно-практических конференций и семинаров по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС	март-июнь 2022	Управление образования, МКУ РМК, руководители ОО	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя и оказания своевременной адресной помощи педагогическим работникам
7.	Распространение лучших школьных практик реализации ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях муниципального образования	март -ноябрь 2022	Управление образования, МКУ РМК	Использованы результаты реализации обновленных ФГОС в определенных общеобразовательных организациях
8.	Активизация работы муниципальных методических объединений учителей - предметников в соответствии с обновленными ФГОС	март – декабрь 2022	МКУ РМК	Актуализированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов
9.	Проведение анализа распространенности используемых учебно-методических комплексов в разрезе учебных предметов	январь - март 2022	МКУ РМК	Составлен перечень учебников, используемых в муниципалитете. использованию при реализации обновленных ФГОС

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
10.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	По отдельному плану 2022	Управление образования МКУ РМК	Достигнуто повышение качества образования в муниципалитете
11.	Обеспечение использования учителями методических пособий, содержащих «методические шлейфы», видеоуроки по учебным предметам, календарно-тематическое планирование с включением заданий по формированию функциональной грамотности	апрель - декабрь 2022	МКУ РМК	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых результатов
12.	Информирование педагогического сообщества о возможностях федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по обновленным ФГОС по всем учебным предметам	январь-август 2022	МКУ РМК	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
III. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
13.	Организация обучения специалистов муниципальных органов управления образованием	март-апрель 2022	Управление образования	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на территории муниципального образования
14.	Обеспечение повышения квалификации <u>руководителей</u> общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ООО	март – апрель 2022	Управление образования	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на территории муниципального образования
15.	Обеспечение повышения квалификации <u>всех педагогических работников,</u> участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС	март-апрель 2022	МКУ РМК, руководители ОО	
16.	Организация образовательных событий муниципального уровня	март – декабрь 2022	Управление образования	
17.				
IV. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
18.	Создание и организация деятельности органов, координирующих введение обновленных ФГОС в МО «Красногвардейский район» (координационный совет, муниципальное учебно-методическое объединение по общему образованию)	март 2022	Управление образования	Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
19.	Создание постоянно действующей системы консультационного и методического центра по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО	март-апрель 2022	Управление образования, МКУ РМК	Имеется единая информационно-управленческая площадка для руководителей, методистов, учителей, и др.
20.	Обеспечение контроля использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников, включающий учебники начального общего и основного общего образования,	сентябрь 2022	МКУ РМК, руководители ОО	Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
	соответствующих обновленным ФГОС			
21.	Проведение серии консультативных совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС	февраль – март 2022; апрель – май 2022	МКУ РМК	Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
22.	Проведение рабочих совещаний по вопросам введения обновленных ФГОС	март-май 2022	Управление образования	Составлен перечень дефицитов при введении обновленных ФГОС, определены способы по их ликвидации
23.	Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленных ФГОС	март 2022	Управление образования, МКУ РМК	Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленных ФГОС на территории муниципального образования
24.	Определение функций муниципальных и школьных координаторов по вопросам введения обновленных ФГОС и создание базы данных ответственных руководителей	март 2022	Управление образования, МКУ РМК	Определены муниципальные координаторы. Обеспечена оперативность муниципальных и школьных координаторов.
25.	Проведение муниципальным органом управления образования, образовательными организациями самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС	март-август 2022	Управление образования, МКУ РМК, руководители ОО	Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС, выявлены дефициты
26.	Организация участия педагогического сообщества района по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС (выездные и в формате ВКС)	март, апрель, май 2022	МКУ РМК	Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленных ФГОС
27.	Подготовка информации министерству образования и науки РА по вопросам реализации обновленных ФГОС, о выявленных в муниципальных образованиях проблемах и способах решения	март – август 2022	Управление образования	Обеспечен промежуточный контроль готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС
V. Мониторинг готовности муниципалитета к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
28.	Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к реализации обновленных ФГОС (зеленая, желтая, красная зоны)	март-июль 2022	Управление образования	Составлен перечень муниципальных образований с низким уровнем готовности к введению обновленных ФГОС
29.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС	Март - июнь 2022	Управление образования	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС
30.	Контрольные экспертные выезды в общеобразовательные организации с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленных ФГОС	март - май 2022	Управление образования, МКУ РМК	Обеспечен промежуточный контроль готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС. Оказана помощь школьным координаторам и группам по введению обновленных ФГОС
31.	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленных ФГОС (зеленая, желтая, красная зоны)	апрель 2022	Управление образования	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации общеобразовательными организациями обновленных ФГОС
VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
32.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС в общеобразовательных организациях муниципального образования	ежемесячно 2022	Управление образования, руководители ОО	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации при реализации обновленных ФГОС